

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	1	11	2	6,750,000.00	0.00	18.18	0.00
	2	13	11	150,000.00	0.00	84.62	0.00
	3	7	3	260,000.00	0.00	42.86	0.00
	4	6	4	1,000,000.00	0.00	66.67	0.00
รวม		37	20	8,160,000.00	0.00	54.05	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	6,750,000.00	13	150,000.00	7	260,000.00	6	1,000,000.00	37	8,160,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
11	6,750,000.00	13	150,000.00	7	260,000.00	6	1,000,000.00	37	8,160,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00
มิติที่ 2	150,000.00	150,000.00	0.00
มิติที่ 3	260,000.00	260,000.00	0.00
มิติที่ 4	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
รวม 4 มิติ	8,160,000.00	8,160,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
38	37	10	16	20	1	73.68	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563